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磨煤机吊装方案

中速磨煤机吊装方案，一工程概况：机组工程，每台锅炉共配置台磨煤机，布置于煤仓间列间，磨煤机为沈阳

重型机械厂制造的滚筒式双进双出钢球磨煤机。根据本工程施工特点，在间制作磨煤机罐体运输滑道，磨煤机

罐体由从炉前运转层放下，离滑道时旋转后放到滑道拖架上，用卷扬机拖入，再通过专用顶升装置或套滑轮组

将筒体提起并拆除下面支架后落下放至轴承座上，磨煤机筒体就位后方能安排土建专业列间炉前运转平台的施

工。二编制依据：沈阳重型机械厂提供的滚筒式钢球磨煤机设备装配图纸及其磨煤机吊装方案施工图纸《电力

建设施工及验收技术规范》（锅炉机组篇《电力建设安全工作规程》《起重机械主要技术性能汇编》材料力学

三需用工机具：履带吊米主臂米超起桅杆米副臂挂超起拖车一辆筒体运输钢丝绳扣：对罐体吊装使用对罐体就

位使用钢丝绳。中速磨煤机吊装方案，云南滇东电厂火电机组锅炉磨煤机大罐吊装方案山东电建二公司张志新

摘要：本文总结了滇东电厂火电机组锅炉磨煤机大罐吊装方案的施工方法，详细介绍了磨煤机大罐吊装方案关

键工序的施工技术方法为今后磨煤机大罐吊装积累经验。锅炉磨煤机大罐吊装方法内容一工程概况：云南滇东

电厂火电机组新建工程，每台锅炉共配置台磨煤机，布置于煤仓间列间，煤仓间为双框架结构，磨煤机为沈阳

重型机械厂制造的滚筒式双，筒进双出钢球磨煤机。

根据本工程施工特点，在间制作磨煤机罐体运输滑道，磨煤机罐体由从炉前运转层放下，用离滑道时旋转后放
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到滑道拖架上，卷扬机拖入，再用套滑轮组将筒体提起并拆除下面的滑道支架后落下放至轴承座上，磨煤机筒

体就位后方能安排土建专业列间炉前运转平台的施工。中速磨煤机吊装方案，管道试压吹扫作业指导书．管道

的试条件：工艺管道：管道阀门管件滑托已安装结束，压力温度管嘴安置结束，磁粉无损探伤结束，外观检查

结束。基础复验内容及误差要求支撑面水平标高无损检测作业指导书无损检测作业包括射线检测磁粉检测渗透

检测等工作，在作业中应按下列要求执行：为了保障放射工作人员和公众的健康，保护环境，应根据《条例》

要求设立警戒线红灯标志牌，并在作业环境周围设人巡查。

网友评论：价：筑龙币价：筑龙币点击次数：文件大小橙子上传网友：基础复验钢结构安装之前,应首先对建筑

物的定位轴线,基础轴线和标高,地脚螺栓位置等进行检查。基础复验内容及误差要求支撑面水平标高网友评论

：价：筑龙币价：筑龙币点击次数：文件大小上传网友：文澜江无损检测作业指导书无损检测作业包括射线检

测磁粉检测渗透检测等工作，在作业中应按下列要求执行：为了保障放射。中速磨煤机吊装方案，南学忠摘要

：炼铁厂二原料#磨煤机为中速辊盘式磨煤机,其碾磨部分是由转动的磨环和三个沿磨环滚动的固定且可自转的

磨辊组成。二原料磨煤机磨辊单重为,而屋顶检修电葫芦的额定起重量为,因此吊装工艺是否合理,将是整个磨煤

机检修的关键。中速磨煤机吊装方案，中速磨煤机的发展浅析《中国新技术新产品》永磁式直线电机主轴头技

术摘要本实用新型主要涉及电火花加工机床的主轴头结构形式。主电路为并串联结构的开关磁阻发电机技术摘

要一种涉及主电路为并串联结构的开关磁阻发电机，包括定子转子和由主开关续流二极管组成的主电路，其特

点是所述主电路磨煤机吊装方案还包括利用辅助二极管构成电机绕组在励磁阶段呈并联，而在发电阶段转成串

联，实现在励磁阶段成倍增加励磁电压，增大励磁电流增长率，强化电机磁场储能，使发电阶段能转化更多的

机械能为电能，提高输出功率，扩展工作转速范围，同时降低励磁阶段的能量损耗，提高效率。

中速磨煤机吊装方案，第卷第期年月电力建设郕郈郃郣郟郍郃郙郩郈郟郙郘郠郣郟郤郃郣郍郙郘郙郤郕中图分

类号文献标志码文章编号辊盘式中速磨煤机安装中的问题及处理谢鸿钢亢瑞新天津电力建设公司天津市郟郙郂

郕郈郖郠郘郆郟郈郣郖郈郘郣郙郉郍郠郃‘。中速磨煤机吊装方案，工程概况大连发电有限责任公司甘井子热

电项目供热机组新建工程是中国电力投资集团公司在大连市甘井子区投资建设的大型热电联产项目。电厂一期

工程建设亚临界一次中间再热抽汽供热机组，配台煤粉锅炉，规划容量为亚临界一次中间再热抽汽供热机组。

大件设备施工方案大件设备卸车运输方案大板梁卸车运输方案每台炉共有大板梁根，最重件吨，以汽车运输至

现场。汽包卸车汽包由铁路运输至煤场专用线位置，由履带吊单车卸车后直接装于运输平板车上，再由运输平

板车运输至锅炉炉膛内。公司位于洛阳市洛新工业园区，占地七万平方米，拥有平方米标准化重型工业厂房三

座，各种大中型金加工铆焊装配设备余台，在线员工余人。

中生产厂家主营产品：破碎机雷蒙磨球磨机制砂机工商注册：人民币万第年江苏南通江苏鹏飞集团专门为水泥

厂提供日产吨成套设备，年出口万美元。通过深化体制改革，按照《公司法》和上市公司要求建立现代企业制

第2页 http://www.jawcrusher.biz

http://www.jawcrusher.biz


磨煤机吊装方案

度，经江苏省人民政府批准，将集团公司改组为江苏鹏飞集团股份有限公司，实施董事会领导下的总经理负责

制和母子公生产厂家主营产品：球磨机回转窑高效烘干机水泥机械工商注册：人民币万第年辽宁沈阳市于洪区

我公司是全国生产同类设备的企业中最大的私营企业，公司与鞍钢承钢首钢唐钢等大型矿山企业均有合作，公

司的产品遍布全国，年生产设备余台，年销售额。

中速磨煤机吊装方案，第卷第期电力建设．，．年月，－中图分类号：．文献标志码：．辊盘式中速磨煤机安

装中的问题及处理谢鸿钢，亢瑞新（天津电力建设公司，天津市，）‘＿。．，基础台板的变形控制和处理台

板安装前的平整度检查控制由于本工程磨煤机尺寸大台板较薄，台板在运输安装中容易产生变形，因此，台板

到达现场后，应及，时使用平板或大平尺检查台板的平整度。

检查方法，－．为：将台板放在平整处，并将台板上部平面清理干净，：；；然后将大平尺或标准平板放在台

板上，用塞尺检查平；；；尺或标准平板与台板之间的接触间隙情况来判定台摘要：天津北疆一期机组工程安

装了台型号为板的平整。要求台板的平整度误差小于．／，辊盘式中速磨煤机，该磨煤机与机组中发现变形超

标应及时上报并协调返厂处理。型磨煤机采用磨煤机的基本结构形式,同时又结合其磨煤机吊装方案型式中速磨

煤机的结构优点进行改进磨煤机吊装方案主要由煤粉进出口装置分离器装置磨辊和加载装置磨碗装置齿轮传动

的，能绕轴自由旋转的弹簧加载磨辊按度间隔均匀地分布在磨碗上方，原煤从中心。中速磨煤机吊装方案，工

程概况钢号高炉移地大修改造工程，煤粉喷吹系统先上台中速磨煤机及其配套设备供号高炉喷煤，预留台中速

磨煤机及其配套设备的安装位置，以满足将来钢全厂高炉的煤粉平衡要求。砼现浇梁板独立砼基础，屋面采用

卷材防水，二层值班室及控制室电气设备仪表计算机等设于二层控制室内。中速磨煤机吊装方案，国产超临界

燃煤机组施工组织设计北极星电力网技术频道作者佚名所属频道火力发电超临界燃煤机组施工组织设计施工组

织设计专业施工组织设计锅炉专业篇目录概述施工场地及主要施工机械选择布置各项目主要工程量及工作范围

描述锅炉施工组织措施施工计划与资源计划锅炉主要施工技术方案质量管理安全管理成本管理四新在锅炉项目

的运用附页施工组织设计－锅炉篇概述锅炉设备选型电厂二期扩建工程，安装一台国产超临界燃煤机组。锅炉

设备是由东方锅炉有限公司负责设计制造的，型，为超临界参数变压直流炉单炉膛内螺纹螺旋管圈水冷壁一次

中间再热平衡通风露天布置固态排渣全钢结构全悬吊结构п型锅炉，燃用神府东胜煤晋北烟煤。

锅炉房布置锅炉采用露天布置，锅炉第一排柱子支在煤仓间排柱顶，再向后依次为，是悬吊在柱后面，主要起

布置平台楼梯的作用，只有柱顶安装大板梁，而且大板梁为叠梁；在运转层炉。

原文地址：http://jawcrusher.biz/psj/MmXeMoMeiogQHy.html
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