

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 鹰潭石灰石洗硫精砂设备

其中：个续建项目完成投资亿元，占年计划%；个新建项目开工个（鹰潭石灰石洗硫精砂设备还有个未开工），完成投资亿元，占年计划%。

按行业划分，个基础设施项目完成投资亿元，占年计划%；个产业项目完成投资亿元，占年计划%；个民生项目完成投资亿元，占年计划%；个生态环保项目亿元，占年计划%。各县区纳入考核重点产业项目个，共完成投资亿元，占年计划%，其项目进展情况分别为：高新区：金属镍循环产业园项目：办公生活区场平工程完成%；专用二级公路全线贯通，开始铺设水稳层；安置点一期联建户主体封顶，室外市政工程完成设计工程预算编制，二期联建户开工建设；主厂区环评报告完成修改补充，按照审批程序已上报省环保厅。新型防火门及铝塑型材生产加工项目：场地平整地勘设计已完成，临时施工用房搭建完成，围墙工程开工建设-月完成投资万元，占年计划%。石泉县：安康火电厂项目：已取得能评安全预评价用地预审水保铁路运力社会稳定风险评估等个批复文件，专项迁改方案制定，移民安置修建性详规已通过初审，已完成主厂区户亩安置区户亩征地任务，签订拆迁协议户，拆除户，安置区基础设施开始施工，铁路专用线涉及的实物量调查已完成。

后柳水乡整体开发项目：完成后柳水乡整体开发规划修编，以及征地工作，河堤路建设进展顺利，主体工程完

成%；景区规划内杆线迁改已开始，启动后柳大型停车场排水系统及场地平整工程。

宁陕县：筒车湾景区水上乐园：欢乐水世界试运营汶水河大桥基本竣工景区接待大厅改造完成农业观光园建设初具雏形黄连沟搬迁顺利推进艺术小镇前期工作积极开展。紫阳县：钒钛磁铁矿开发项目：已开始中试生产线建设方案设计及可研报告的编制工作；项目业主已启动矿区地质详查方案的拟订工作；中陕金属矿业有限公司与陕西延长石油矿业有限责任公司并购后的工商税务探矿权延续变更等相关手续正积极办理中。

### 鹰潭硫精砂

年产万吨白酒生产线项目：由于受国家产业政策的限制和相关规定的影 响，现已终止建设，县上已退回企业征 地款。镇坪县：白土岭电站项目：大坝已累计浇筑到高程；隧洞开挖完成米，洞内衬砌完成米，累计完成米； 厂房的水轮机轴管安装完成。旬阳县：旬阳烟厂技改项目：已通过国家烟草总局专家组评审，河堤回填工程已 竣工，正在开展安置区三通一平项目招标。防洪堤延伸基本完成，水利供水设施已投入使用，电力电信工程已 完成%；项目环评技术评估已通过国家环保部审查,在等待正式批文；社会稳定风险评估已经评估会通过。年产 万吨硫精砂制备项目：规划选址土地预审矿权整合水文和地质勘察水土保持专项审批等前期工作已完成，移民 安置小区在建，选矿设备已订购，正在完善安评环评报告和办理项目核准手续。

瀛湖生态旅游区：瀛湖生态旅游区基础设施项目：游客服务中心已投入使用，道路主体工程已完工，停车场完 成工程量的%，新购置游船艘，并进行了景区景点其他基础设施完善；游艇会所项目完成土地招拍挂等前期工 作，补交土地征占费用万元。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/JumRYingTanhMUik.html>