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在昨天公布的上半年业绩报告中,中信泰富公司董事局主席常振明表示,公司旗下澳大利亚铁矿石项目的试运营

时间将从月底推迟至月份。

年月,中信泰富斥以亿美元,分两次从澳大利亚富豪克莱夫·帕尔默(ClivePalmer)手里买下西澳大利亚两个分别拥

有亿吨磁铁矿资源开采权的公司Sino-Iron和BalmoralIron的全部股权。但是,中信泰富拿下这个项目后在实施的

过程中,发现当初预算远远不够,并且由于开采难度较大,投产的时间一再推迟。

在昨天的业绩说明会上,中信泰富总经理张极井预计,这个项目第一二条生产线投资总额约亿美元,水厂电厂码头

等设施已包括在内,但不包括第~条生产线,若包括,投资总额不超过百亿美元。常振明解释称,余下项目主要费用

是条生产线的安装,目前已经与各方面商讨报价问题,相信该项目的开支不会超过亿美元,因为大部分公共设施的

建设已经接近尾声,并且开始进行调试。但是常振明称,公司将无法实现中国冶金科工集团所承诺的月底实现第

一条生产线整体调试并开始试运营这一目标。澳大利亚有非常严格的调试要求,这其中包括工程安装完成资料,

需由澳大利亚注册工程师审核确认,以及项目需满足严格的现场安全标准;其次,控制系统的调试,例如电气室供电

系统的调试必须由当地符合资格的电工完成。此外,设备调试需要上百家设备服务供应商的技术人员的协助,这
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带来涉及工作签证申请的大量复杂而繁琐的工作。

对于中信泰富这笔投资,河北一家大型钢铁企业铁矿石业务部门负责人告诉《第一财经日报》“总体上来看,中

信泰富这笔投资是失败的。

上述河北钢厂人士告诉本报“我们听澳大利亚另一家大型铁矿石企业的人透露,他们评估过,中信泰富的这个矿

开采成本在美元/吨左右,而当地力拓必和必拓FMG等大型矿山的铁矿石开采成本普遍在美元~美元/吨。

”过去几年,铁矿石价格一度高达美元/吨,但是现在已今非昔比,且全球铁矿石市场将迎来供过于求的时代。受钢

材市场持续下行的影响,从去年月份开始,铁矿石单月进口均价随之出现明显下滑,今年月均基本维持在美元/吨左

右,特别是近几个月来有继续下滑的趋势,目前已经下滑至1多美元/吨。证券之星发布此内容的目的在于传播更多

信息，证券之星对其观点判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字数据及图表）全部或者部分内容的

准确性真实性完整性有效性及时性原创性等。在昨天公布的上半年业绩报告中，中信泰富公司董事局主席常振

明表示，公司旗下澳大利亚铁矿石项目的试运营时间将从月底推迟至月份。年月，中信泰富斥以亿美元，分两

次从澳大利亚富豪克莱夫·帕尔默(ClivePalmer)手里买下西澳大利亚两个分别拥有亿吨磁铁矿资源开采权的公

司Sino-Iron和BalmoralIron的全部股权。但是，中信泰富拿下这个项目后在实施的过程中，发现当初预算远远不

够，并且由于开采难度较大，投产的时间一再推迟。

在昨天的业绩说明会上，中信泰富总经理张极井预计，这个项目第一二条生产线投资总额约亿美元，水厂电厂

码头等设施已包括在内，但不包括第~条生产线，若包括，投资总额不超过百亿美元。

常振明解释称，余下项目主要费用是条生产线的安装，目前已经与各方面商讨报价问题，相信该项目的开支不

会超过亿美元，因为大部分公共设施的建设已经接近尾声，并且开始进行调试。

澳洲铁矿

但是常振明称，公司将无法实现中国冶金科工集团所承诺的月底实现第一条生产线整体调试并开始试运营这一

目标。澳大利亚有非常严格的调试要求，这其中包括工程安装完成资料，需由澳大利亚注册工程师审核确认，

以及项目需满足严格的现场安全标准；其次，控制系统的调试，例如电气室供电系统的调试必须由当地符合资

格的电工完成。此外，设备调试需要上百家设备服务供应商的技术人员的协助，这带来涉及工作签证申请的大

量复杂而繁琐的工作。对于中信泰富这笔投资，河北一家大型钢铁企业铁矿石业务部门负责人告诉《第一财经
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日报(微博)》：“总体上来看，中信泰富这笔投资是失败的。上述河北钢厂人士告诉本报：“我们听澳大利亚

另一家大型铁矿石企业的人透露，他们评估过，中信泰富的这个矿开采成本在美元/吨左右，而当地力拓必和必

拓FMG等大型矿山的铁矿石开采成本普遍在美元~美元/吨。”过去几年，铁矿石价格一度高达美元/吨，但是现

在已今非昔比，且全球铁矿石市场将迎来供过于求的时代。

中富澳洲铁矿

受钢材市场持续下行的影响，从去年月份开始，铁矿石单月进口均价随之出现明显下滑，今年月均基本维持在

美元/吨左右，特别是近几个月来有继续下滑的趋势，目前已经下滑至1多美元/吨。对于中信泰富这笔投资，河

北一家大型钢铁企业铁矿石业务部门负责人告诉《第一财经日报》：“总体上来看，中信泰富这笔投资是失败

的。

从事特殊钢及铁矿业务的中信泰富表示，其于西澳洲的铁矿项目的第三至第六条生产线的建设和调试将由旗下

中信泰富矿业负责，但公司仍会邀请首两条生产线的承包商中国中冶参与团队工作。但中信泰富铁矿项目开始

投产，却碰上行业的低潮，公司周四宣布的年度的净利按年下降%，至。常振明并透露，作为中澳铁矿项目的

管理公司，中信泰富矿业在工程建设调试和运营方面获得了宝贵的知识，也积累了第一手的经验。公司稍早更

发布盈警，料去年业绩将转盈为亏，其中一个原因就是因中信泰富中澳铁矿项目承包合同的超支部份，计提损

失亿元人民币。虽然余下四条生产商不再由中冶承包，但中信泰富表示，将邀请中冶旗下的一些施工单位参加

团队，并完成在设计部分施工及调试等方面的工作和技术服务。常振明表示，今年项目将只有两条生产线投入

运营，在精矿粉产量仍处于较低水平时，每吨的生产成本会较高，这也将会给中信泰富特别是近两年的盈利带

来压力。

原文地址：http://jawcrusher.biz/scpz/uTkMZhongXinHOB97.html
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